

План
мероприятий по обеспечению введения Федерального Государственного Образовательного Стандарта
Основного общего образования в МАОУ гимназии № 100 г. Челябинска

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Создание рабочей проектной группы	Апрель 2013 г.	Зам. директора по НМР	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Апрель 2013 г.	Зам. директора по НМР	План-график введения ФГОС ООО
Педагогический совет «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Май 2013 г.	Зам. директора по НМР, УВР, ВР	Усвоение и принятие педагогическим коллективом основных положений ФГОС ООО
Самоанализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель-май 2013	Зам. директора по НМР	Аналитическая справка
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Январь 2013 г.- январь 2014 г.	директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО.	в течение года	библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	Администрация ОУ	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность гимназии
Приведение должностных инструкций работников	август 2013 г.	Зам. директора	

ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО		по НМР	
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	апрель 2013 г.	Зам. директора по УВР	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Внесение изменений в программу развития ОУ	Май 2013 г.	Администрация ОУ	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Февраль 2013 – сентябрь 2014	Рабочая группа	Создание основной образовательной программы
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Январь-февраль 2013 г. ежегодно	Зам. директора по НМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования »	2013-2014 г.	Зам. директора по НМР	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования.	В течение года	Зам. директора по НМР, ВР, УВР	Повышение квалификации педагогических работников
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	Январь-февраль 2013	Зам. директора по НМР, ВР, УВР	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка основной образовательной программы основного общего образования	Февраль 2013-ноябрь 2014	Зам. директора по НМР, ВР, УВР	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Март 2013 - Ноябрь 2014	Зам. директора по НМР, УВР	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с

			учетом требований ФГОС ООО
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования			
Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы, проведение родительских собраний	постоянно	Зам. директора по ИОП	Размещение материалов на сайте школы
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Зам. директора по ИОП	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников гимназии, занятых в подготовке к введению ФГОС основного общего образования	Март 2013	Директор, гл. бухгалтер	Внесение изменений
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	директор	Создание комфортного школьного пространства