

Приложение №1
к Приказу № 01.02/73-02
от «12» апреля 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
«Гимназия №100 г. Челябинска»
Н.А. Зайцева

**План-график
работ по реализации инновационного проекта
(март 2021 – декабрь 2021)**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
<i>Организационно-подготовительный этап</i>			
<i>Март</i>			
1	Административное совещание: «Перспективные направления деятельности в рамках реализации плана-графика МИП».	01.03	Администрация гимназии, руководитель проекта
2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих использование КЦОС в образовательной организации.	В течение месяца	Администрация гимназии, руководитель проекта
3	Установка и настройка необходимого программного обеспечения на сервере гимназии для функционирования КЦОС.	В течение месяца	Технический специалист, руководитель проекта
4	Настройка локальной сети гимназии в соответствии с требованиями функционирования КЦОС.	В течение месяца	Технический специалист, руководитель проекта
<i>Апрель</i>			
5	Создание службы методического и технического сопровождения сети (рабочая группа проекта).	01.04-05.04	Администрация гимназии, руководитель проекта
6	Создание аккаунтов педагогического состава с указанием прав доступа.	01.04-05.04	Технический специалист, руководитель проекта
7	Разработка и утверждение плана-графика выполнения работ.	05.04-12.04	Администрация гимназии, члены рабочей группы
8	Создание кругов (классов гимназии) с указанием прав доступа.	12.04-17.04	Члены рабочей группы проекта
9	Разработка алгоритма регистрации учащихся классными руководителями.	19.04-30.04	Члены рабочей группы проекта
10	Совещание классных руководителей: «Организация сбора данных учащихся для регистрации в КЦОС».	29.04	Руководитель проекта
11	Сбор необходимых данных для регистрации аккаунтов учащихся.	19.04-30.04	Классные руководители
<i>Май</i>			
12	Педагогический совет: «Реализация плана-графика МИП».	10.05	Администрация гимназии, руководитель проекта, члены

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
			рабочей группы проекта
13	Создание аккаунтов учащихся с указанием прав доступа.	10.05-15.05	Классные руководители
14	Обучающий вебинар для родителей: «Использование платформы Nextcloud при проведении онлайн уроков для учащихся»	14.05	Члены рабочей группы проекта
15	Создание административных и педагогических групп и кругов: заместители директора, классные руководители, методические объединения, объединения ДО.	17.05-22.05	Члены рабочей группы проекта
16	Анкетирование педагогов: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
<i>Июнь</i>			
17	Создание общегимназического календаря мероприятий.	В течение месяца	Члены рабочей группы проекта
18	Тестирование функциональности КЦОС.	В течение месяца	Члены рабочей группы проекта
<i>Июль</i>			
19	Реорганизация сервера под необходимые функции КЦОС.	В течение месяца	Технический специалист
Этап реализации			
<i>Август</i>			
20	Внесение корректировки в программу развития гимназии, основную образовательную программу.	В течение месяца	Администрация гимназии, руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
21	Заседание рабочей группы по реализации плана-графика проекта муниципальной инновационной площадки.	26.08	Руководитель проекта
22	Заседание руководителей методических объединений: «Разработка планов методической и инновационной работы на учебный год».	27.08	Руководитель проекта
23	Совещание педагогического коллектива: «Организация образовательного процесса в 2021/2022 учебном году».	30.08	Администрация гимназии, руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
24	Педагогический практикум «Методы эффективного взаимодействия педагогов и учащихся с помощью КЦОС».	30.08	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
<i>Сентябрь</i>			
25	Создание электронной системы управления, электронного документооборота, обеспечивающего процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации.	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
26	Разработка алгоритмов по организации различных видов деятельности с помощью КЦОС.	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
27	Разработка методических рекомендаций по использованию возможностей ведения	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
	электронного документа оборота через КЦОС.		
28	Внедрение в практику методических рекомендаций по использованию возможностей ведения электронного документа оборота через КЦОС.	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
29	Консультации по использованию КЦОС в образовательном процессе.	Еженедельно (четверг)	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
30	Использование КЦОС при организации взаимодействия внутри классного коллектива.	Ежедневно	Классные руководители
31	Онлайн уроки в дни ДДО с использованием КЦОС.	Ежедневно	Учителя-предметники, классные руководители.
32	Онлайн уроки в активированные дни с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники, классные руководители.
33	Онлайн занятия по подготовки к ГИА с использованием КЦОС.	По необходимости	Педагоги ДО, классные руководители.
34	Онлайн занятия по подготовке к олимпиадам с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
35	Онлайн занятия объединений ДО с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
36	Набор в объединения ДО с помощью возможностей КЦОС (онлайн).	01.09-10.09	Педагоги ДО
37	Вебинар: «Использование КЦОС для проведения онлайн уроков».	07.09	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
38	Классный час: «Использование КЦОС: компьютерная и мобильная версия».	13.09	Классные руководители
39	Родительские собрания с использованием КЦОС (онлайн): «Организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году»).	20.09-25.09	Классные руководители
40	Анкетирование педагогов: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
41	Анкетирование учащихся: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
<i>Октябрь</i>			
42	Внедрение в практику методических рекомендаций по использованию возможностей ведения электронного документа оборота через КЦОС.	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
43	Консультации по использованию КЦОС в образовательном процессе.	Еженедельно (четверг)	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
44	Использование КЦОС при организации взаимодействия внутри классного коллектива.	Ежедневно	Классные руководители
45	Онлайн уроки в дни ДДО с использованием КЦОС.	Ежедневно	Учителя-предметники, классные руководители.
46	Онлайн уроки в активированные дни с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники, классные руководители.
47	Онлайн занятия по подготовки к ГИА с использованием КЦОС.	По необходимости	Педагоги ДО, классные руководители.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
48	Онлайн занятия по подготовке к олимпиадам с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
49	Онлайн занятия объединений ДО с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
50	Методический фестиваль онлайн уроков с использованием возможностей КЦОС.	11.10-30.10	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
51	Игры между классами параллелей в рамках общегимназической интеллектуальной игры «Литературный Олимп» с использованием КЦОС (онлайн).	18.10-30.10	Руководитель проекта, МО Филологии
52	Анкетирование педагогов: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
53	Анкетирование учащихся: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
<i>Ноябрь</i>			
54	Внедрение в практику методических рекомендаций по использованию возможностей ведения электронного документа оборота через КЦОС.	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
55	Консультации по использованию КЦОС в образовательном процессе.	Еженедельно (четверг)	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
56	Использование КЦОС при организации взаимодействия внутри классного коллектива.	Ежедневно	Классные руководители
57	Онлайн уроки в дни ДДО с использованием КЦОС.	Ежедневно	Учителя-предметники, классные руководители.
58	Онлайн уроки в активированные дни с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники, классные руководители.
59	Онлайн занятия по подготовки к ГИА с использованием КЦОС.	По необходимости	Педагоги ДО, классные руководители.
60	Онлайн занятия по подготовке к олимпиадам с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
61	Онлайн занятия объединений ДО с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
62	Общегимназическое родительское собрание для 9, 11 классов с использованием КЦОС (онлайн): «Выбор предметов на ГИА, подготовка к собеседованию (9 класс) и сочинению (11 класс)».	12.11	Администрация, классные руководители
63	Презентация видеороликов классов «Новости о здоровом питании» с использованием КЦОС (онлайн) в рамках реализации национального проекта одноименного проекта гимназии (федеральный проект «Демография»).	22.11-27.11	Педагоги ДО, классные руководители
64	Анкетирование педагогов: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
65	Анкетирование учащихся: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
<i>Декабрь</i>			
66	Обновление сервера гимназии (улучшение	В течение	Директор, руководитель

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
	технических характеристик).	месяца	проекта, технический специалист
67	Внедрение в практику методических рекомендаций по использованию возможностей ведения электронного документа оборота через КЦОС.	В течение месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
68	Консультации по использованию КЦОС в образовательном процессе.	Еженедельно (четверг)	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
69	Использование КЦОС при организации взаимодействия внутри классного коллектива.	Ежедневно	Классные руководители
70	Онлайн уроки в дни ДДО с использованием КЦОС.	Ежедневно	Учителя-предметники, классные руководители.
71	Онлайн уроки в активированные дни с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники, классные руководители.
72	Онлайн занятия по подготовки к ГИА с использованием КЦОС.	По необходимости	Педагоги ДО, классные руководители.
73	Онлайн занятия по подготовке к олимпиадам с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
74	Онлайн занятия объединений ДО с использованием КЦОС.	По необходимости	Учителя-предметники
75	Родительские собрания с использованием КЦОС (онлайн): «Итоги I триместра».	06.12-10.12	Классные руководители
76	Анкетирование родителей: «Удобство использования КЦОС гимназии».	13.12-17.12	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
77	Стендовая защита лучших индивидуальных проектов учащихся 11 классов с использованием КЦОС (онлайн) в рамках общегимназического проекта «100% успех».	17.12	Администрация, руководитель проекта, наставники проектов
78	Презентация поздравительных видео открыток классов с использованием КЦОС (онлайн).	20.12-25.12	Педагоги ДО, классные руководители.
79	Анкетирование педагогов: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
80	Анкетирование учащихся: «Использование КЦОС гимназии».	Последняя неделя месяца	Руководитель проекта, члены рабочей группы проекта
81	Промежуточный мониторинг эффективности использования корпоративной цифровой образовательной сети участниками образовательных отношений.	20.12-25.12	Администрация, руководитель проекта, члены рабочей группы проекта